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DCA INFRA VERPLAATST 

AQUAFIN-COLLECTOR IN 
RECORDTEMPO

Het Rode Kruisplein in het centrum van Mechelen ondergaat de komende jaren een grondige 

metamorfose van versteende vlakte naar een groen plein met daarrond het van der Valk-hotel, een 

nieuw woonproject DOK+ en een nieuwe Mc Donalds. Veelbelovend, maar voor de bouwwerken 

voor DOK+ konden starten, diende een uit de kluiten gewassen Aquafin-collector verplaatst te 

worden over een afstand van 84m. Dat op een termijn van zes maanden. Ga er maar aan staan.

Dat deed DCA infra. De aannemer slaagde 

erin op amper 5,5 maanden een nieuwe 

collector te bouwen en de bestaande collec-

tor op te breken. Het benutten van de moge-

lijkheden van prefab en het maximaal beper-

ken van de graafwerken waren de 

ingrediënten voor dit succesrecept. 

“Daarnaast heb we de werkzaamheden ook 

zoveel mogelijk parallel aan elkaar uitgevoerd. 

Tijdens de bouw van de nieuwe koker hebben 

we aan iedere zijde van de collector een 

constructie gebouwd om de bestaande 

collector aan de nieuwe streng te koppelen”, 

vertelt projectmanager Yves Willems.

Om de graafwerkzaamheden te beperken en 

om veilig te werken, werd de bouwput afge-

bakend met beschoeiing. “We hebben ver-

schillende beschoeiingsoplossingen toege-

past. Voor de bouwkuip zelf pasten we 

damplanken toe. Omwille van de grote diepte 
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Voor de bouw van een 

woonproject op het Rode 

Kruisplein moest een 

bestaande Aquafin-

collector verplaatst worden. 

(Foto: DCA Infra)
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– 7m op het diepste punt - waarop we moes-

ten werken, hebben we deze damplanken 

verder afgestempeld met behulp van een 

kringsbeschoeiing. In deze beschoeiing heb-

ben we de nieuwe collector stapsgewijs 

aangelegd. Tegelijkertijd fungeerde de be-

schoeiing als stempelraam voor de bouwkuip. 

Ter hoogte van de aansluiting van deze dam-

planken met de bestaande collector hebben 

we groutpalen geboord om de bouwkuip 

water- en gronddicht te maken. Verder heb-

ben we de damplanken hier verankerd met 

grondankers zodat ze geen belemmering 

vormden tijdens de bouwwerken”, aldus de 

projectmanager.

Omwille van de korte uitvoeringstermijn koos 

het team van DCA Infra ervoor de nieuwe 

collector aan te leggen met prefab kokerele-

menten van 2500 x 3000mm. “Dat bood als 

voordeel dat we niet de volledige bouwkuip 

moesten uitgraven. We hebben binnen de 

contour van de damwanden gewerkt volgens 

het ‘open sleuf’-concept. Dat was mogelijk 

dankzij de kringsbeschoeiing.”

Collector op palen
Om de werkzaamheden – op een terrein 

geprangd tussen twee Dijle-armen – in ‘de 

droge’ uit te kunnen voeren, was een bema-

ling nodig. “We hebben geopteerd voor een 

sondegestuurde bemaling binnen de bouw-

put. Die werd pas geplaatst na een voorafgra-

ving van het terrein. Een aandachtspunt 

tijdens het bemalen waren mogelijke zettin-

gen bij de omringende gebouwen, in het 

bijzonder het nabijgelegen van der Valk-

hotel”, vertelt Yves Willems.

Eenmaal het grondpeil verlaagd kon de 

infra-aannemer van start met de bouwwer-

ken. En die vroegen meer dan het louter in de 

sleuf plaatsen van de kokerelementen. “De 

nieuwe collector mag op geen enkele wijze 

kracht uitoefenen op de keldervloer van het 

nieuwe woonproject, ook al is een raakvlak 

tussen de kelderaanzet en de bovenkant van 

de rioleringsbuizen. Er werden dan ook bijko-

mende eisen gesteld naar het vermijden van 

opdrijven van de collector. Om daaraan tege-

moet te komen hebben we trekpalen onder 

de nieuwe collector voorzien. We hebben ze 

vanaf het maaiveld verwezenlijkt voorafgaand 

aan de plaatsing van de nieuwe collector. 

Tijdens de aanleg van de collector hebben we 

ze tot op het juiste peil afgebroken. Na het 
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Om het grondwerk te 

beperken, paste DCA Infra 

een variatie aan beschoei-

ing toe. (Foto: DCA Infra)
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De keuze voor prefab 

kokerelementen hielp de 

bouwtermijn sterk inkorten. 

(Foto: DCA Infra)
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Dankzij het toepassen van prefab  

elementen en het beperken van  

de grondwerken hebben we de  

collector snel kunnen verplaatsen.
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plaatsen van de kokerelementen hebben we 

de trekpalen en kokers met elkaar verbonden. 

Dat is meteen de reden waarom we voor een 

kokerhoogte van 2500mm kozen, terwijl een 

kokerafmeting van 3000 x 2000mm volstond. 

Zo hadden we de nodige ruimte om de wape-

ning van de trekpalen in de kokers te bren-

gen en ze vervolgens in een laag van 500mm 

beton te verankeren. Op deze uitvullingslaag 

hebben we tot slot het stroomprofiel aange-

bracht”, beschrijft Yves Willems. 

Het plan van aanpak dat DCA Infra uitwerkte 

biedt verschillende voordelen: de beschoeiing 

kon eenvoudiger omdat de bouwput niet in 

zijn geheel uitgegraven diende te worden, de 

grond aan- en afvoer bleef beperkt en de 

productie van de kokers kon gebeuren tijdens 

het realiseren van de bouwput. Bovendien 

gaat het plaatsen van prefab elementen 

sneller dan het ter plaatse storten van de 

constructie.

Afwatering in stand houden
Het koppelen van de nieuwe collectorstreng 

aan de bestaande collector vroeg ook de 

nodige omzichtigheid. “Om die omschakeling 

te faciliteren hebben we aan het begin- en 

eindpunt van de collector een put gebouwd. 

Aan de zijde van de Guido Gezellelaan is die 

rond de bestaande buis gebouwd, aan de 

zijde van het van der Valk-hotel plaatsten we 

een geprefabriceerde constructie tegen de 

bestaande put. Na het voltooien van de nieu-

we collector hebben we de buis ter hoogte 

Aan de zijde van de Guide 

Gezellelaan werd een 

nieuwe putconstructie 

rond de bestaande 

collector gebouwd om de 

koppeling met de nieuwe 

te realiseren.

van de Guido Gezellelaan doorgezaagd en 

hebben we een verbinding gemaakt tussen 

de 2 putten aan het hotel. Tot slot hebben we 

de bestaande collector uitgebroken”, vertelt 

Yves Willems.

Tijdens de werkzaamheden moest de afwate-

ring van de bestaande collector in stand 

blijven. “Vanwege de grote debieten die door 

de collector worden afgevoerd (500 m³/uur bij 

droog weer en een T2 van 2000 m³/u) was het 

niet mogelijk de waterafvoer om te leiden of 

gedurende lange tijd te onderbreken. Omdat 

ook overpompen geen ideale oplossing was, 

hebben we een om maat gemaakte afsluiter 

gebouwd met een doorvoer van 800 en 600 

mm. Zo konden we de waterafvoer verzeke-

ren. Bijkomend hebben we een overstort 

voorzien op deze afsluiter voor het geval de 

debieten te hoog zouden worden”, besluit de 

projectmanager. 

Het gebruik van overmaatse  

kokers was nodig om de trekpalen  

te verankeren aan de 

kokerelementen.
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